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冬至刚过，正值隆冬时节，寒风凛冽，滴

水成冰，在孝义经济开发区晋能孝义 2×35万

千瓦低热值煤发电项目工地上却是热火朝

天，塔吊巍巍，机声隆隆，工人车辆往来穿梭

一片繁忙景象。晋能孝义公司的全体员工和

所有的施工人员用汗水融化了严冬的冰雪。

“各项作业穿插进行，加班加点，机器不

停歇，全速推进工程项目建设。”项目经理吴

植杰向笔者介绍，“目前，项目正在加紧建设，

一号主厂房预计年底前施工完成，并具备发

电条件。二号主厂房现已完成工程的 60%，

预计年底能完成基本安装工作。”

晋能孝义煤电有限公司由三方股东晋能

集团有限公司的全资子公司晋能电力集团有

限公与山西焦煤汾西矿业（集团）有限责任公

司及山西金晖能源集团有限公司投资组建。

项目选址位于孝义市经济开发区梧桐工业园

区，建设规模为 2台 350MW 超临界间低热值

煤热电联产机组，同步建设循环流化床锅炉

及达到超低排放标准的烟气脱硫、脱硝及除

尘装置。

贯彻落实“转型项目建设年”部署，加快

项目建设进程。近日，晋能孝义 2×35万千瓦

低热值煤发电项目一号机组锅炉水压试验一

次成功，标志着锅炉本体安装工作基本结束，

为投产奠定了坚实基础。水压试验是验收检

查锅炉受热面安装质量的重要环节，也是火

电机组投产运行的重要前提。此次锅炉水压

试验分为一次汽和二次汽两大系统，施工人

员对已完成注水的一号锅炉系统进行升压以

及超压试验，经过系统全面的检查，33914道

承压焊口无一泄漏，一次水压试验顺利完成。

据悉，一号机组锅炉受热面保温及炉膛

内部浇筑也在紧张有序开始施工，预计年底

具备发电条件。二号主厂房现已完成工程的

60%，预计明年 2月完成基本安装工作，间冷

塔已完成封顶作业。“一号机组汽轮机安装正

在进行，预计 11月底具备扣缸条件。年底一

号机组具备发电条件。二号机组锅炉受热面

正在组装，轮机也正在本体安装，预计 12 月

底具备扣缸条件。”施工现场，晋能孝义煤电

有限公司工程管理部化学专工姚玉平对记者

说到。

高 质 量 推 进 项 目 建 设 ，安 全 生 产 是 前

提。项目施工按照安全生产标准化一级达

标，和企业自行制定的安全施工整体策划两

条主线，严格落实隐患排查治理、安全作业、

安全教育培训等方面工作，对施工现场、人

员、以及施工各个环节进行综合管理，全面保

障安全生产。“在安装期间的受限空间作业，

也是风险比较大的作业环节，先要开展气体

检测，要求专业人员进行全程跟踪和监护；现

场的高空作业要求挂设安全网，以及铺设规

范化的安全通道，按照规范要求布置安全距

离，保障施工作业以及人员安全。”晋能孝义

煤电有限公司安全督查员崔鑫介绍到。

晋能孝义 2×35 万千瓦低热值煤发电项

目建设内容包括 2×35 万千瓦超临界循环流

化床锅炉、间接空冷、热电联产机组，同步建

设达到超低排放标准的烟气脱硫、脱硝及除

尘装置，建成后不仅能高效利用低热值煤提

供大量电力，同时也能满足该市 1200万平方

米采暖供热需求。

“一号机组现在进行锅炉部分安装，锅炉

受热面已经组装完毕，正在进行输水管道安

装，安装完毕后就具备锅炉水压试验。汽轮

机安装正在进行、间冷塔正在进行筒壁施工，

年底一号机组具备发电条件。二号机组锅炉

受热面正在组装，轮机也正在本体安装，预计

12月底具备扣缸条件。”姚玉平对记者介绍到

项目进度。

高质量推进项目建设是第一要务，安全

生产则是底线。项目施工按照安全生产标准

化一级达标，和企业自行制定的安全施工整

体策划两条主线，严格落实隐患排查治理、安

全作业、安全教育培训等方面工作，对施工现

场、人员、以及施工各个环节进行综合管理，

全面保障安全生产。在安全管理过程中，该

项目按照上级集团公司关于企业领导挂牌责

任管理制度和“升级监管、全程跟踪”要求，落

实安全生产责任挂牌管理制度，各级管理人

员深入施工现场，充分发挥安全监督职能，对

所挂牌区域进行不定期检查，形成施工单位、

监理建设单位安全监督、技术管理齐抓共管

的局面，保证重点项目，重点施工区域，危险

作业安全监督常态化机制，全面提升了现场

安全管理水平。“我们施工现场要求每个施工

标段内部以及标段与标段互相之间开展的交

叉作业，签订互保协议，以及落实具体的相应

措施；在安装期间的受限空间作业，也是风险

比较大的作业环节，我们要求在整个受限空

间作业过程中，先要开展气体检测，以及在整

个受限空间作业过程中，要求专业人员进行全

程跟踪和监护；现场的高空作业要求挂设安全

网，以及铺设规范化的安全通道，按照规范要

求布置安全距离，保障施工作业以及人员安

全。”对于项目安全生产措施，崔鑫介绍到。

同时公司加强各级安全培训教育工作，

强化安全技术培训，夯实“基层、基础、基本

功”，提升员工安全意识、技能水平和事故处

理能力。开展消防演练、医疗救护、安全主题

教育等丰富多彩的安全教育活动。公司和监

理公司严格审核施工队伍、施工人员的相关

资质，做好日常施工作业管理，提升各施工单

位全员安全素质，全面夯实安全生产基础，创

建安全文明的施工现场，坚决遏制重特大事

故的发生。

2018 年是该项目建设安装施工高峰，人

员最多增加至 3000 人左右，安全施工机械，

特种设备大批增加。公司围绕“强化安全管

控，创建安全、文明、绿色施工工地”目标，坚

持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，

结合现场实际，坚守安全红线，编制公司《安

全文明施工管理标准》，责任到人，制度到岗，

管理到位，全方位的排查安全隐患，为工程的

持续不断推进和稳定健康发展提供坚实有力

的保障；并健全人力资源管理体系，实施人才

的引进和培养，根据公司发展规划，建立健全

人力资源管理体系，完善员工招聘、培训、晋

升和绩效考核工作，实施人才的引进和培养。

截止目前，晋能孝义 2×35万千瓦低热值

煤发电项目烟囱、间冷塔、主厂房施工已经顺

利完成。1#锅炉已经进入收尾阶段，2#锅炉

施工完成 90%，正在进行水压前的各项准备

工作。1#汽轮机将具备扣缸条件，2#汽轮机

施工完成 60#。1#、2#发电机本体施工完成，

附属设备施工完成，各附属设备的建构筑物

将全部施工完成，正在全面组织安装工作。

同时，厂区道路、绿化等各项配套工程也在稳

步推进，现场总体工程完成 70%。预计 2019
年 6 月进入调试期，10 月具备联合启动和运

营条件。项目工程建设进入最后冲刺阶段，

公司也将紧紧围绕项目融资、安全管理、现场

施工管理的三条主线继续开展工作，全体员

工不忘初心、立足岗位、撸起袖子加油干，力

争保质保量的顺利实现双机投产。

随着项目建设的稳步推进，一座欣欣向荣

的绿色环保型现代化发电企业耸立在孝义市

经济开发区内。建成后年可发电约 35亿千瓦

时，为孝义市提供 1200万平方米高效、环保采

暖供热需求。这是孝义人民的福祉，他们将迎

来生活中温暖、洁净的冬天。

战严寒 多措施 孝义经济开发区加快推进项目建设

晋能孝义2×35万千瓦低热值煤发电项目建设冬季“加速度”
□ 文/张世川 郝丁彬 图/赵泉 武斌

项目是经济社会发展的强劲动力，是调优产业结构的源头活水。彻

落实“转型项目建设年”部署，孝义市始终把项目建设作为经济发展的总

抓手，全面掀起项目建设、转型发展新高潮，助推高质量转型发展取得新

突破。孝义经济开发区作为孝义市转型发展的主战场、改革创新的主引

擎、项目攻坚的主力军。今年以来，开发区深入贯彻落实省委、吕梁市委

关于开发区改革创新的决策部署，按照市委、市政府的工作要求，聚精会

神、狠抓落实，以非常之力深化改革创新，以非常之策创优发展环境，以非

常之功推动项目建设，有力支撑和带动了全市经济平稳健康发展。作为

新兴产业项目之一的晋能孝义 2×35万千瓦低热值煤发电项目正在紧锣

密鼓地建设中，建成后不仅能高效利用低热值煤提供大量电力资源，同时

也能满足该市 1200万平方米采暖供热需求。
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