

长期以来,受自然条件、采矿造成水位下降、存不住水等因素影响,吕梁市成为中国严重缺水的地区之一。广大农村地区,存在着水源缺、基础设施不足、管理滞后等“短板”,农业靠天“吃饭”、工业因缺水无法上马,严重制约着经济和社会的发展。

近年来,吕梁市积极争取国家利好政策,强化水资源管控,深化水环境治理,实施水生态修复,优化水管理体制,抢抓我省中部引黄、汾河百公里中游示范区建设契机,建设以县城配套水网为主网、以重大水利枢纽工程为重要调蓄结点,流域区域内防洪、供水、生态三大工程体系,统筹解决水灾害、水资源、水生态问题,构建“系统完备、安全可靠,集约高效、绿色智能,循环通畅、调控有序”的吕梁大水网,充分发挥水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等综合功能,引来民生富裕水、携手共建幸福河,筑牢群众“平安堤”,实现人水和谐生态美,润泽吕梁经济腾飞、环境优美、人民幸福、安居乐业。

密织县城配套网
引来民生富裕水

5月26日,我市在兴县举行中部引黄县城配套水网工程建设誓师大会,市长张广勇、省水利厅厅长龚孟建出席并讲话。工程建成后,将从根本上解决我市的严重缺水问题,彻底扭转全市水资源短缺现状,既可为乡村振兴、改善生态环境提供最可靠的基础条件,又可为经济转型发展提供强有力的水支撑。

中部引黄县城配套工程是省委、省政府为吕梁山区增强水资源配置能力、助力经济转型和社会发展的民生工程、基础工程和战略工程。涉及我市的兴县、临县、离石、柳林、中阳、石楼、交口、孝义、汾阳九个县(市、区),工程由6处自分流分水口、8处地下泵站分水口、20座调蓄水库,902公里管线组成,总投资116.7亿元。

省水利厅、省发改委、省财政厅联合出台了《山西省省级统筹推进中部引黄县城配套水网工程融资建设工作方案》,印发了《优化中部引黄县城配套工程工作方案》。方案从融资机制、投资规模、投资内容、实施主体、资金保障、水价确定等方面都做了详细阐述。

按照省政府优化方案,我市引黄县城配套工程分近、远两期建设,近期至2025年,主要完成10座调蓄水库和12处605公里管线的建设,总投资约72.7亿元,年供水2亿立方米;远期至2035年,完成建设剩余10座调蓄水库,管线5处297公里,实现年供水3.64亿立方米的目標,总投资约44亿元。

工程启动以来,市水利局紧盯前期审批、项目开工、工程质量、安全进度、资金筹措等关键节点,成立工作专班,制定保障措施,加强调度会商,加大考核力度,强化过程管控。市级工作专班充分发挥协调指导作用,细化任务,明确分工,同向发力,共同推进。受益九县(市、区)提高政治站位,把县城水网配套工程摆在各项工作的首位,牢牢抓住当前金融支持水利基础设施建设的利好政策,与金

密织河长责任网
携手共建幸福河


近年来,我市全面贯彻落实习近平生态文明思想和“让汾河水量丰起来,水质好起来,风光美起来”的指示精神,以建设“造福人民的幸福河”为目标,以保护水资源、管理水岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态和强化水监管为主要任务,全面开展河长制各项工作,强化水资源监管,认真落实“党政同责、部门联动、问题导向、水岸同治、监管严格、奖惩分明”的河湖管理保护责任,以区域内河流为重点,大力推进河流生态综合治理,河流生态环境显著改善,幸福河湖建设初见成效。

密织河道防洪网
筑牢群众“平安堤”

防洪能力提升工程是一项重大的民生工程,也是重大的生态工程。去年以来,市水利局加快河道工程建设,不断提升河道防洪抗汛能力,切实保障好沿河人民生命财产安全。

2022年下达投资计划的11个项目。目前,11个项目已全部开工建设,其中汾河干流文水段、磁窑河孝义段、汾阳段、文峪河孝义段、西洽河交城段5个工程已完工。其余6个项目汾河干流孝义段完成总投资的98%;文峪河交城段完成总投资的88.5%;磁窑河交城段完成总投资的55.38%;磁窑河文水段完成总投资的60%;文峪河汾阳段完成总投资的12%;岚县普明河完成总投资的15%。

2023年已下达投资计划的4个项目,离石区东川河车家湾-吴城水库段已完成总投资的90%;孝河孝义市段已完成总投资的



密织水网润吕梁

吕梁市兴水惠民促发展纪实

融部门频繁对接,积极争取债券资金和银行贷款,落实建设资金,紧盯项目立项、政策配套、目标任务,加快施工进度,确保年底实现有效供水,力争为全省县城水网配套工程建设创造吕梁经验、吕梁模式。

5.26县城配套水网工程建设誓师大会以后,市水利局认真贯彻落实誓师大会精神,6月1日,市水利局党组专题学习5.26誓师大会会议精神,研究部署下一步推进计划。6月2日,以工作专班名义将5月底县城水网工程进展情况通报九县市区人民政府。6月9日,以全市县城水网工程工作专班名义视频调度九县市区长,紧盯计划,夯实责任,全面推进工程进度。

目前,近期实施的10座调蓄水库,1座主体工程已经完工,1座已经立项,7座可研已通过审查,剩余1座即将完成可研编制;近期实施的12处管线工程,5处已经开工建设,共铺设管线62公里,3处已经立项,2处完成可研编制,剩余3处正在编制可研。累计完成投资4.8亿元。

兴县共落实投资1.9亿元,西川片供水工程4月底已开工建设,县川片供水工程正在编制可研,王家岭水库正在进行可研技术审查。临县大红沟水库已完成技术审查和土地预审,城镇生活及城北供水工程已开工。柳林县零突破项目共完成投资1.4亿元,完成14公里管道铺设,成家庄水库完成技术审查和土地预审。离石区阳石水库还在可研编制阶段,西片区管线工程已立项,东片区管线工程可研报告待审查。中阳县共落实投资5000万元,后师峪水库及管线工程已立项,初设已通过审查,管线零突破工程已开工。石楼县薛朱沟水库可研报告技术审查已完成,管线工程可研编制已启动。交口县完成投资1.6亿元,铺设供水管道44公里,年底前全部完工,南河水库完成技术审查。孝义市管线工程已立项,东许水库完成技术审查和土地预审。汾阳市花枝水库落实投资1.14亿元,完成投资0.7亿元,主体已完工,管线工程已立项,三泉水库完成了技术审查。

汾河百公里中游示范区吕梁段全长29.92公里,主要涉及文水、孝义两县市。吕梁市足实际着眼长远,经过数年持续不断的水环境系统治理,实施硬化彩化堤顶公路、绿化美化堤岸护坡、堤内湿地建设绿岛、打造河道蓄水景观等重点项目,河道防洪能力进一步提高,河流生态环境显著改善,有效提升汾河两岸综合环境和城市生态环境,逐步实现水质达标、水环境宜居,水景观优美,真正成为全市人民的母亲河、幸福河。

汾河在文水县境内长29.5公里,由清徐入境,自北向南流经南安、胡兰、下曲三个乡镇、18个村。2021年,文水县启动汾河百公里中游示范区建设工程,投资4.67亿元,对汾河进行了综合治理,在继续提升防洪能力的同时,修筑堤顶公路32.3km;堤外坡景观绿化19.5万m²,堤内坡景观绿化122.8万m²;建成水文化公园1处,面积51.6万m²,滩地景观绿化44万m²,修建沿河慢行步道29公里,将汾河建设为“一川清水,两岸锦绣”的美丽河流。

35%;中阳县南川河朱家店-益家村段初设已批复;文峪河文水县段防洪能力提升工程可研已批复。

2023年已申报项目计划的7个项目,三川河柳林段、湫水河临县段项目初设已批复;蔚汾河兴县段、三川河方山段、瓦窑河交城县段、屈产河石楼县段可研已批复;岚县岚河项目可研已通过审查待批复,要求项目涉及县7月底完成初设批复并做好开工准备工作。

文峪河交城县段新建左右岸堤防防护22.61km,旧堤防加高加固1.8km,旧堤护脚1.8km,增设支沟汇流口(3处)堤防500m,增设巡堤路12.27km,对河道清淤整治22.35km,提高了河道防洪标准,保护两岸居民生命财产安全。

孝义市以河道全面治理为抓手,在今年年初全面启动了孝河防洪能力提升工程(人口口段),将河道治理与生态修复同步推进,改善沿岸环境,确保安全度汛。今年,孝义市投资4661万元,全面铺开包括河道清淤、节制闸建设、堤防连接段加高、临时应急工程的孝河防洪能力提升工程,对孝河人口口段2.05km的河道进行控源截污、清淤疏浚、生态修复的全面治理,保障河道行洪安全和水质达标,从而改善孝河生态环境,促进水清岸绿。

密织中小河流治理网
人水和谐生态美

近年来,市水利局大力实施中小河流流域治理,强化以县城河流为单位的系统治理,针对汾河、文峪河、磁窑河、西洽河、普明河等中小河流进行了重点谋划,因地制宜制定方案,全力推进工程项目建设,确保“治理一条、见效一条”,为沿河村民提供游憩、休闲、运动、亲水空间,改善了当地水生态环境,形成了保障民生、服务民生、改善民生的水利发展格局,极大地带动了经济发展,实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和谐”目标。

2014年以来,中央、省下达我市中小河治理项目22个,截至目前,县级脱贫攻坚整合项目5个、完成竣工验收项目4个。兴县岚漪河、文水县汾河堤外湿地、交城县白石南河、文水县三道川河、交口县段纯河、大麦郊河、柳林县留誉河、交口县回龙河石口乡—康城镇段河道、中阳县南河川河9个河道治理工程项目完工待验收;猗义河、文水县西宜亭河道、岚县岚河段、方山县峪口沟段4个河道治理项目汛期前全面完成建设任务,年底前完成竣工验收。

磁窑河为汾河的一级支流,发源于交城县山区的塔棱村及清徐县山区的养天池一带,流经交城、文水、汾阳、平遥、孝义、介休六个县市,是吕梁平川区域第三大河流。汾阳市磁窑河防洪能力提升工程于2022年4月16日开工建设,现已全部完工,工程的实施有效清理疏浚了河道,加固了河堤,为河道两岸1.5万人口、3万亩耕地提供了安全保障。文水磁窑河段,长期以来,汾西灌区和文峪河灌区的灌溉退水、河道两岸生产生活污水的排入,致使水体黑臭、鱼虫绝迹、垃圾遍地,水生态、水环境日益恶化,曾一度引起省委省政府的高度关注。2019年以来,文水县兴建胡兰污水处理厂、杭城污水处理厂,对河道沿线重点区域污水进行专项整治;投资近1亿元,实施河道清淤、防洪能力提升工程及生态治理。到2022年底,河道水质稳定达到地表Ⅳ类标准,河道内鱼虾、水鸟重现,河道环境重现秀丽自然风光。

文峪河是文水人民的母亲河,文水县城、建龙钢铁企业、文水经济开发区等罗列两岸,新石器遗址、则天庙、梵安寺、麻衣仙姑庙等古迹分布其间,沿线还是文水县重要的农副产品生产基地。由于忽视河流保护,开发利用与保护监管失衡,导致文峪河生态环境破坏严重。近年来,文水县委县政府高度重视文峪河生态综合治理,投资3.5亿元,填沙坑、清垃圾、兴建河道内湿地公园,修建临河活动广场、运动场地,将文峪河打造成了水清岸绿景美宜居的幸福河流。如今的文峪河,水流清澈,景色秀丽,风光宜人,每天有众多群众在河道公园内休闲、运动,成为文水人茶余饭后的首选之地。

夏季的夜晚,东川河畔,和着音乐的节拍,在璀璨灯光映衬下,喷泉在河面上翩翩起舞,吸引了离石城区大量群众驻足欣赏、拍照,美丽的场景在各种视频号上传播,成为离石城区代表性的美丽夜景。

东川河、北川河纵横离石城区东西南北,两河在离石城区交汇,形成离石城区的两大水系,滋养了这座年轻的城市,给了这座城市灵魂。

东川河蓄水改造工程是市委、市政府实施的一项政治工程、民生工程。工程从2019年4月开始,2021年12月完工。改造后的东川河蓄水工程全长6.4公里,建有25座液压蓄水坝、2座橡胶蓄水坝,音乐喷泉长300米,水帘长356米。蓄水长度6.4公里,蓄水面积42.6万平方米,蓄水量48.3万立方米,极大地改善和美化了吕梁城区环境,成为一道亮丽风景线。

吕梁市新城北川河治理工程是吕梁新城防洪体系的主干,是吕梁新城重要基础设施工程之一。治理范围南起离石区李家沟大桥,北至方山县东坡村,治理河道长度18.802公里,控制流域面积1415.8平方公里。工程主要由河道清淤疏浚工程、橡胶坝蓄水工程、排水箱涵工程、水闸工程、桥涵工程、拦沙坝工程、两岸堤防工程及跨河市政管涵工程等组成。

一期工程南起离石区李家沟大桥,北至方山县洞上村环城高速高架桥,于2013年6月开工,2022年全部完工蓄水,极大地提高吕梁新城的防洪标准,使北川河新城区段的防洪标准由原来不足20年一遇提高到50年一遇,同时提高城市生态水面率,改善城市环境,提高城市品位。

二期工程正在建设中,南起一期工程终点,北至霍州煤电以北,全长3.337公里。工程治理模式结合了生态理念和海绵城市建设要求,进一步增加了景观、绿色和人文互动等休闲娱乐场景,将极大地提升城市人居环境,成为吕梁新区的又一道靓丽的人文景观。

